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Fase

Onderdeel
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Haalbaarheidsfase

1 Participatietraject

2 Participatie afronden - bijeenkomst omwonenden (breed) 2

3 Participatie afronden -  participatieverslag overhandigen aan gemeente 3

4 Eerste initiatieventafel gemeente 4

5 Tweede initiatieventafel gemeente 5

6 Intentieovereenkomst 6

7 Besluit college intentieovereenkomst 7

8 Ambtelijke toetsing concept rapporten, concept notities t.b.v. haalbaarheidsfase gemeente 8

9 Besluit college - instemmen haalbaarheid 9

10 Anterieure overeenkomst 10

11 Besluit college - anterieure overeenkomst 11

12 Coördinatiebesluit t.b.v. coördinatieregeling (raad) 12

Ontwerp fase 13 Schetsontwerp

14 Voorlopig ontwerp (architect, constructeur, installaties) 14

15 Prijsvorming VO 15

16 Goedkeuring investeerders 16

17 Definitief ontwerp (architect, constructeur, installaties, incl. alle bouwaanvraagstukken) 17

18 Prijsvorming DO 18

19 Goedkeuring investeerders 19

20 Uitvoeren onderzoeken, opstellen concept rapporten, concept notities t.b.v. haalbaarheidsonderzoek gemeente 20

     21 bodemonderzoek actualiseren 21

     22 asbest 22

     23 flora fauna 23

     24 luchtkwaliteit 24

     25 externe veiligheid 25

     26 geluidsbelasting op de gevels (gemeentegegevens  ontvangen op 15-11-2021) 26

     27 stikstof 27

     28 kabels en leidingen 28

     29 parkeeronderbouwing notitie 29

     30 parkeeronderbouwing/mobiliteitsvisie t.b.v. RO procedure 30

     31 notitie duurzaamheid 31

     32 overzicht te kappen bomen 32

     33 notitie kwaliteit bomen 33

    34  notitie over eventuele watercompensatie 34

    35  hoe omgaan met afvalbakken? 35

36 Opstellen omgevingsplan, regels, toelichting, verbeelding en eventueel aanpassen van de rapporten 36

37 Omgevingsplan, toelichting, regels, verbeelding, definitieve rapporten worden beoordeeld door gemeente

38 Aanpassen omgevingsplan n.a.v. reactie gemeente 38

39 Omgevingsplan ter beoordeling naar vooroverlegpartners 39

40 Aanpassen omgevingsplan n.a.v. reactie vooroverlegpartners 40

41 Planologische procedure, omgevingsplan, omgevingsvergunning (Coördinatieregeling) 41

Verkoopfase 42 Verkoop (vóór start sloop)

Realisatiefase 43 start sloop 43
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